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Projectontwikkelaar AM Wonen heeft aangegeven dat het project Stationsgebied 

Zuid niet langer haalbaar is door de drastisch gewijzigde woningmarkt. Het 

afgelopen halfjaar heeft het college alle opties overwogen en zeer  intensief overlegd 

en onderhandeld met AM Wonen. Het resultaat is dat er nog dit jaar wordt gestart 

met de bouw van een deels aangepast bouwplan, met méér en goedkopere woningen 

voor starters. Naast de planaanpassingen is het verschil dat er gefaseerd wordt 

gebouwd en dat er een erfpachtconstructie wordt toegepast. Tevens is de grondprijs 

aangepast en heeft het Rijk een subsidie toegekend van € 735.000,-. 

Het voorstel is om in te stemmen met de herziene grondexploitatie  waarbij de 

voorziening grondexploitaties moet worden verhoogd, zodat 

dit belangrijke woningbouwproject alsnog gerealiseerd wordt en de subsidie kan 

worden veiliggesteld. 

 

 
Voorgestelde 

beslissing 
De raad adviseren: 

1. De herziene grondexploitatie Stationsgebied Zuid 2009 vast te stellen. 

2. De voorziening planexploitaties op te hogen met € 205.240,-  

3. De grond voor de 3 kooptorens in erfpacht uit te geven en de interne aankoop 

van € 2,8 miljoen te activeren onder de post “in erfpacht uitgegeven gronden”. 

4. De gevolgen voor de begroting vanaf 2012 te verwerken in de meerjarenraming. 

 
Vervolgtraject Op dit moment werken AM Wonen en Dudok Wonen onder grote druk aan de 

nieuwe bouwaanvraag. Indien uw raad instemt met het voorstel zal deze in oktober 

worden ingediend, waarna ons college met prioriteit de aanvraag zal afhandelen 

zodat er in december sprake is van een bruikbare bouwvergunning. Zoals 

afgesproken zal de start van de bouw dan nog in 2009 plaats vinden zodat de 

rijkssubsidie is veiliggesteld. 

 
Doel agendering 

 
Ter advisering aan de raad 

Opmerkingen 

Driehoek  
 

Overgelegde stukken  toezenden ter inzage  vertrouwelijk/geheim Internet 

3. Brief AM Wonen d.d. 6 juli 2009  X X  

2. Brief college d.d. 1 juli 2009 aanvullende 
afspraken + wijziging aanvullende afspraken 

 X X  

4. Subsidieaanvraag Stationsgebied Zuid  X X  

5. Grondexploitatie Stationsgebied Zuid 
herziening 2009 

 X X  

6. Impressies en plattegronden aangepast 

bouwplan 
 X X  

7. Memorandum AM Wonen d.d. 1 april 2009  X X  

8. Notitie Purple Blue d.d. 29 april 2009  X X  

Concept raadsvoorstel/-besluit X   X 

  

 


